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PARTE I – Stato di avanzamento del PO 

1. INFORMAZIONI SULL’AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PO          

Il POR Campania FSE 2014-2020, nel corso dell’ultimo anno di attuazione, ha conseguito 

un significativo avanzamento per tutti gli Assi prioritari, come si evince dai dati di attuazione 

del Programma che sono riportati nella Tabella 1, e tutti gli interventi del PO FSE sono giunti a 

conclusione dal punto di vista fisico e finanziario1.  

La Tabella 1 riporta i dati di avanzamento del Programma al 31.12.2023 ed evidenzia lo 

stato di attuazione suddiviso per ciascun Asse prioritario. 

TABELLA 1 PO CAMPANIA FSE 2014 - 2020 DATI AL 31.12.2023 * 

Asse 
Dotazione 
finanziaria 

Costo delle 
Operazioni 
Selezionate 

Spesa Dichiarata dai 
Beneficiari all’AdG ** 

Importo Liquidato 
Spesa certificata al 

06/02/2024 ** 

I 
Occupazione 

223.801.739 181.569.367,11 161.437.520,37 165.975.911,81 154.768.751,30 

II 
Inclusione 

sociale 
272.507.008 242.509.592,01 215.739.177,88 141.313.346,89 202.074.199,53 

III 
Istruzione e 
Formazione 

299.800.453 328.929.735,80 290.879.901,36 306.245.886,57 270.230.784,67 

IV 
Rafforzamento 
amministrativo 

25.110.000 24.809.674,34 24.011.252,85 24.012.650,22 21.229.523,57 

V 
Assistenza 

tecnica 
15.957.147 16.277.548,52 15.411.503,44 16.215.217,65 12.878.428,67 

  
                  

837.176.347  
                  

794.095.918  
                    

707.479.356  
            

653.763.013  
                    

661.181.688  

* Fonte: sistema informativo contabile della Regione e Sistema di Monitoraggio del PO. 
**Per l’asse II l’importo è comprensivo dei 100 mln di euro relativi alle spese anticipate dallo stato per la CIG di cui all’Accordo di 
collaborazione del 10/07/2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione ed il Presidente della Regione Campania.  

 

Come dimostrano i dati relativi all’avanzamento finanziario presentati, il PO si trova nella 

sua fisiologica fase conclusiva; tutti i dati finanziari del Programma hanno subito un consistente 

incremento dal momento che il 2023 è coinciso con l’ultimo anno di attuazione e di 

ammissibilità della spesa. Se confrontiamo i dati della Tabella 1 con la situazione del PO al 

31.12.22 (Tabella 2) presentata nel corso della precedente seduta del CdS, il dato più rilevante 

dell’avanzamento del Programma è rappresentato dalle liquidazioni disposte dalla Regione 

(€ 116.829.499,25) incrementato del + 21,76% (rispetto allo stesso dato del 2022), come 

risultato dello sforzo compiuto dagli uffici dell’AdG che ha consentito di anticipare a quasi tutti 

i beneficiari il saldo delle operazioni. La spesa dichiarata dai beneficiari ha subito un 

incremento di € 119.229.704,87, pari ad una crescita del 20,27% rispetto ai dati del 2022. 

 

1 Gli interventi che saranno sottoposti a scaglionamento o eventuali progetti non conclusi sono in via di ricognizione e rappresentano 
un percentuale molto bassa sulla totalità degli interventi del PO FSE. 
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Parimenti le spese certificate alla Commissione Europea ammontano complessivamente a € 

661.181.688 con un incremento di € 99.429.022,34 (+17,7 rispetto all’anno precedente). 

TABELLA 2 PO CAMPANIA FSE 2014 - 2020 DATI AL 31.12.2022 

Asse 
Dotazione 
finanziaria 

Costo delle 
Operazioni 
Selezionate 

Spesa Dichiarata dai 
Beneficiari all’AdG* 

Importo Liquidato 
Spesa certificata al 

31.12.2022 * 

I 
Occupazione 

223.801.739 213.469.949 124.779.050 128.121.387 121.257.866 

II 
Inclusione 

sociale 
272.507.008 272.138.508 189.564.339 113.701.573 181.419.771 

III 
Istruzione e 
Formazione 

299.800.453 319.992.497 242.103.605 263.623.038 228.693.597 

IV 
Rafforzamento 
amministrativo 

25.110.000 23.731.738 19.077.870 17.809.943 17.733.220 

V 
Assistenza 

tecnica 
15.957.147 16.284.798 12.724.787 13.677.573 12.648.212 

  837.176.347 845.617.490 588.249.651 536.933.514 561.752.665 

* Per l’Asse II l’importo è comprensivo dei 100 mln di euro relativi alle spese anticipate dallo Stato per la CIG di cui all’Accordo di 
collaborazione del 10/07/2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione ed il Presidente della Regione Campania.  

 

In relazione alla certificazione della spesa si sottolinea che l'applicazione del tasso di 

cofinanziamento del 100% alle spese inserite nelle domande di pagamento negli anni contabili 

2020/2021 e 2021/2022, a parità di quota UE, determinerà un volume totale di spese da 

certificare, in sede di chiusura del Programma, inferiore rispetto alla dotazione risultante dal 

Piano finanziario vigente. Ne consegue che la certificazione già realizzata, allo stato, 

rappresenta circa il 90,2% del valore finale atteso per il Programma in quota totale e, il 91,5%, 

in quota UE.  

Riguardo alla chiusura del Programma le previsioni di ulteriore certificazione consentono 

il completo assorbimento delle risorse del Programma con una quota di overbooking che si 

approssima al 3% circa, ferma restando l’applicazione della clausola di flessibilità del 15% tra 

Assi contemplata dall’art. 130, par. 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, come sostituito dal 

Regolamento UE n. 2022/2039 del 19/10/2022. 

 

L’avanzamento finanziario del Programma realizzato nel 2023 e il conseguimento dei 

target definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e degli indicatori di 

risultato specifici del PO, oggetto dei punti successivi della presente informativa, costituiscono 

il risultato delle iniziative che l’Autorità di Gestione ha messo in campo nel corso del 2023, per 

garantire una corretta chiusura del Programma ed il completo assorbimento delle risorse.  

 

Di seguito si intende fornire al Comitato una sintesi delle iniziative più significative: 

 Adozione, nei primi mesi del 2023, della deliberazione della Giunta regionale n. 89 

attraverso cui l’AdG ha ricevuto il mandato ad adottare iniziative volte ad ottimizzare 

l’assorbimento delle risorse del POR in coerenza con le disposizioni comunitarie sulla 

chiusura, in applicazione del principio di flessibilità tra Assi.  



Punto 9 OdG - Informazioni sulla chiusura del PO (Reg. RdC art. 49.1,2) - a.  Informazioni sullo stato di 
avanzamento del POR Campania FSE 2014-2020 

 

Comitato di Sorveglianza del 7 marzo 2024      

POR Campania FSE 2014/2020 

   

  

P a g .  | 3 

 

 Svolgimento di almeno 2 sessioni di autovalutazione con ciascun ufficio regionale 

responsabile dell’attuazione degli interventi del PO allo scopo di illustrare le regole e le 

tempistiche di chiusura, concordare le opportune misure di accelerazione necessarie in 

relazione all’andamento degli interventi e ricognire gli interventi da sottoporre a 

scaglionamento o da completare mediante altre fonti (tra le quali il POC); 

 Accelerazione delle liquidazioni dei saldi ai beneficiari entro la scadenza concordata con 

gli uffici finanziari regionali per consentire agli stessi di disporre della provvista 

necessaria alla conclusione degli interventi. Allo stesso tempo si è proceduto ad effettuare 

il disimpegno delle economie comunicate dai beneficiari valutando attentamente il 

raggiungimento degli obiettivi degli interventi. Gli uffici dell’AdG responsabili della 

gestione finanziaria del PO e gli uffici dei ROS hanno sperimentato una modalità di 

collaborazione tale da garantire una corretta gestione dei flussi contabili relativi al PO; 

 L’AdG ha disposto un rafforzamento dell’Assistenza Tecnica per la chiusura del PO a 

supporto sia degli uffici regionali responsabili dei controlli di I livello, che dei beneficiari. 

Sono stati svolti incontri e riunioni specifiche, sia in loco presso le sedi dei beneficiari che 

da remoto, per supportare la rendicontazione dei progetti e l’inserimento dei dati nel 

sistema di monitoraggio; 

 POC: le risorse del Programma sono costituite dalla quota regionale e dalle risorse del 

Fondo di Rotazione (ex. Legge n. 183 del 16 aprile 1987), liberate a seguito 

dell’applicazione di un tasso UE parti al 100% della spesa certificata negli anni contabili 

2021/22 e 2022/23. L’importo stimato per FSE Campania è di circa 104 milioni di euro, 

in fase di conferma da parte del MEF-IGRUE. L’AdG sta al momento definendo, in 

collaborazione con i ROS, il gruppo di progetti da rendicontare, totalmente o 

parzialmente, sul POC. Come previsto dall’art 242 comma 7 del DL 34/2020, la data di 

scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione 

comunitaria 2014/2020 è fissata al 31/12/2026.  

 

2. PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE E COMPLETATE  

Di seguito si riepilogano, per ciascun ambito d’intervento, le principali azioni realizzate con 

il POR Campania FSE 2014 – 2020, dando evidenza dei risultati conseguiti e del relativo 

contributo alla chiusura del Programma. 

Occupazione 

Nell’ambito di tutto il ciclo di programmazione 2014 – 2020 attraverso il PO FSE la Regione 

Campania ha investito nella realizzazione di iniziative volte a favorire l’ingresso nel mondo del 

lavoro di personale qualificato, sia nel pubblico che nel privato, attraverso l’avvio di percorsi 

in grado di assicurare un più stretto collegamento tra gli interventi formativi e l’effettiva 

domanda di lavoro e di competenze espressa dal mercato.  

 

Piano per il   lavoro   nelle   Pubbliche   Amministrazioni.   L’intervento rientra tra le 

misure strategiche realizzate dall’amministrazione regionale per sostenere e promuovere 
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l’ingresso nel mondo del lavoro del personale qualificato, attraverso l’implementazione di 

percorsi in grado di assicurare un collegamento tra intervento formativo ed effettiva domanda 

di lavoro. Il Piano si appoggia a due Assi Prioritari del POR Campania FSE 14/20:  

• l’Asse I “Occupazione” per l’attivazione delle “borse di lavoro” da erogare ai soggetti 

selezionati. 

• l’Asse IV “Capacità istituzionale” per la fase di organizzazione e selezione delle risorse 

umane individuate nei Piani dei fabbisogni di personale delle PP.AA. che hanno aderito al 

piano. 

Il Piano per il lavoro ha rappresentato uno degli interventi più performanti del PO FSE 

14/20, per il numero di destinatari raggiunti - pari a 1.857- che, all’esito del percorso, hanno 

sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sotto il profilo della gestione 

amministrativa e finanziaria l’intervento è completamente realizzato e, come si evince dal 

quadro finanziario di seguito riportato, la spesa risulta quasi interamente certificata all’UE. 

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 27.934.149,18 

Totale certificato € 25.479.928,66 

Stato procedurale Concluso 

Strumento finanziario WORKERS BUYOUT (WBO) - Lo strumento è stato attivato allo 

scopo di tutelare i lavoratori dipendenti di imprese versanti in situazione di difficoltà ovvero 

di rischio di interruzione dell’attività, la possibilità di assumere direttamente, in forma 

cooperativistica, la conduzione delle imprese medesime o di un loro ramo di produzione, 

mediante l’erogazione di prestiti agevolati a valere sul Fondo appositamente costituito ed 

affidato tramite gara ad un soggetto gestore. A seguito di chiusura del fondo in questione si sta 

procedendo alla misurazione in termini quali-quantitativi dello strumento attuato. 

Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età 

lavorativa. In attuazione del “Piano Strategico Pari Opportunità”, approvato dalla Giunta 

regionale, sono stati realizzati interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e di 

prevenzione dei fenomeni discriminatori, comprese azioni di comunicazione e 

sensibilizzazione e avviati percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in 

età lavorativa. L’azione è completamente realizzata ed ha consentito di erogare n.  875 voucher 

formativi rivolti a donne in età lavorativa, con priorità per i settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita, e alla produzione di informazioni e di strumenti di analisi di genere 

finalizzati a favorire la riduzione del mismatch tra domanda offerta di lavoro. Nel dettaglio i 

percorsi formativi selezionati per le donne hanno riguardato i settori della green economy, 

blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 

culturale, quelli  afferenti  ai  settori della “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3: aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute 
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dell’uomo, agroalimentare, energia e ambiente, materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti 

di superficie e logistica), nonché a quello dell’ICT. 

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 1.719.556 

Totale certificato € 1.607.433 

Stato procedurale Concluso 

 

Inclusione sociale 

Con riferimento al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre all’adozione di 

misure di contrasto alla povertà, si segnalano, in continuità con le precedenti annualità i 

seguenti interventi: 

Scuola di Comunità - L’avviso pubblico per la realizzazione di Scuola di Comunità ha 

finanziato la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento sociale e culturale di 

giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio, al 

fine di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione scolastica. Sono state 

selezionate 100 proposte progettuali per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro, 

nell’ambito dell’Asse II, Obiettivi Specifici 11 e 6. I Beneficiari sono partenariati composti da 

soggetti del terzo settore, istituti scolastici, enti pubblici locali, enti di promozione dello sport 

ed associazioni sportive, associazioni antiracket e antiusura. L’obiettivo perseguito dalle 

progettualità è consistito nel favorire la sperimentazione di un modello integrato di presa in 

carico e di accompagnamento educativo, coinvolgendo l’insieme di soggetti che, a vario titolo, 

si occupano dei ragazzi, a partire dalle famiglie. Da qui l’importanza, non solo di sostenere il 

nucleo parentale di appartenenza, attraverso un’azione di mediazione familiare e culturale, ma 

anche di attivare una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto i diversi soggetti che 

operano nella comunità di riferimento e che incidono sui processi di crescita socio- educativa. 

Alla fine del 2023, oltre il 90% degli interventi ammessi hanno concluso positivamente le 

attività progettuali con il coinvolgimento di n. 12.050 alunni delle scuole primarie e secondarie 

delle aree a maggior rischio di dispersione scolastica. Sono in corso i controlli sui rendiconti 

finali dei beneficiari. 

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 13.488.943,98 

Totale certificato € 8.484.813,70 

Stato procedurale Concluso 

 

Accordi Territoriali di Genere - Attraverso la misura degli Accordi Territoriali di Genere 

finanziata a valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 6 e sull’Asse II, Obiettivo Specifico 9, la 

Regione ha promosso un sistema territoriale integrato di azioni volto a favorire la 

partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di 

servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia. Nello specifico 

i progetti sono stati articolati nelle seguenti tre azioni complementari: 
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▪ un piano di promozione e comunicazione delle attività; 

▪ l'erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità femminile (Concilia Point); 

▪ l’erogazione di buoni-servizio per l'acquisto di servizi di cura socioeducativi rivolti ai 

bambini di età compresa tra 0-12 anni (per il tramite di Reti Territoriali promotrici 

dell’Accordo Territoriale di Genere, composte da diversi soggetti pubblici e privati, quali 

associazioni di categoria, sindacati e enti bilaterali, soggetti del terzo settore, con la 

presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento).  

Alla fine del 2023 risultano completamente realizzati n. 44 progetti, per un valore 

complessivo di € 6.572.222,71 che hanno coinvolto n. 11.356 giovani donne campane. La 

Regione ha completato i pagamenti ai beneficiari degli interventi e sta ultimando le verifiche 

per la certificazione di spesa, entro i termini di chiusura.  

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 6.572.222,71 

Totale certificato € 6.254.756,05 

Stato procedurale Concluso 

 

I.T.I.A. “Intese Territoriali di Inclusione Attiva”. Obiettivo dell’intervento è stata la 

costituzione di Centri Territoriali di Inclusione intesi quali centri di prossimità di servizi per il 

sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. La 

procedura in questione ha visto il finanziamento complessivo, a valere sull’Asse II “Inclusione” 

del POR FSE 2014/2020, di n. 59 proposte progettuali, una per ciascun Ambito Territoriale 

della Regione Campania, individuato quale beneficiario e capofila dell’Intesa. Nonostante i 

rallentamenti causati dalla pandemia da SARS-Cov2 che hanno richiesto un’attività congiunta 

dell’Amministrazione regionale e dei beneficiari avente ad oggetto, da un lato, la revisione delle 

tempistiche di attuazione dei progetti e, dall’altro, le rimodulazioni dei piani finanziari 

necessarie a garantire la continuità delle attività, sono stati portati a termine 58 interventi, per 

un importo complessivo superiore ai 42 milioni di euro. Nell’ambito delle azioni progettuali 

che hanno avuto un impatto significativo sul rispetto del principio di pari opportunità e 

differenza di genere, si annoverano gli interventi di presa in carico multi professionale, 

finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e/o maggiormente vulnerabili 

e a rischio di discriminazione attraverso la definizione di progetti personalizzati, come ad 

esempio i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia ed alla riabilitazione di persone prese in carico dai servizi 

sociali professionali e/o dai servizi sanitari ai sensi della normativa di riferimento (Conferenza 

Stato Regioni, di cui all’ Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015, recepite dalla Regione Campania 

con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n 9), 

nonché le attività di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, come ad esempio, le attività di 

tutoraggio, di mediazione familiare e culturale, di prevenzione dell’abuso e del maltrattamento 

intra familiare, e della violenza. I risultati positivi conseguiti dagli interventi dal punto di vista 
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dell’inclusione lavorativa dei destinatari hanno consentito un ampliamento delle azioni 

all’Asse 1 “Occupazione” del PO in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 89/2023 e dal 

DD n. 261 del 06/06/2023. Le attività hanno visto il coinvolgimento complessivo di 2.396 

destinatari di cui 1.428 persone svantaggiate e 968 persone con disabilità. Gli interventi sono 

tutti ultimati dal punto di vista fisico e finanziario. L’Amministrazione ha garantito l’erogazione 

di tutte le risorse necessarie alla copertura delle spese dei beneficiari e sta fornendo loro il 

supporto nella rendicontazione finale. Si prevede di completare la certificazione di spesa entro 

giugno 2024. 

 

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 48.027.147,64 

Totale certificato € 23.966040,15 

Stato procedurale Concluso 

 

Istruzione e formazione 

Programma quadriennale Scuola Viva. Il Programma ha come finalità il rafforzamento 

della relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini, mirando a strutturare percorsi di 

rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti capaci di promuovere 

l’innovazione sociale e l’inclusività anche al fine di contrastare l’abbandono e la dispersione 

scolastica, ampliando, diversificando ed arricchendo le esperienze culturali all’interno dei 

percorsi formativi già in essere. L’iniziativa è stata finanziata con risorse del PO FSE 2014-2020 

per un importo pari a € 78.976.305,82 per le quattro annualità dal 2016 al 2022 e per un 

numero di progetti ammessi a finanziamento pari a 1.593. L’intervento ha coinvolto 261.427 

alunni di scuole di diverso ordine e grado e, complessivamente, oltre 450 istituti scolastici delle 

5 province campane. Nella tabella sottostante sono rappresentati i dati più significativi delle 

quattro annualità del Programma finanziate dal PO FSE. I laboratori educativi attivati per ogni 

annualità sono stati circa 3.000, per un totale di circa 432.000 ore di attività e 38.000 aperture 

settimanali che hanno coinvolto l’intero territorio regionale.  

Tutte le attività progettuali finanziate con il PO FSE Campania 2014 – 2020 sono terminate 

mentre sono in via di conclusione i controlli sulla rendicontazione finale degli istituti scolastici 

allo scopo di garantire la certificazione della spesa nei termini di chiusura del PO.  

 

Tabella 5: Il Programma Scuola Viva dalla I alla IV annualità - dati da progetto 

ANNUALITÀ NUMERO 
ISTITUTI 

ORE DI 
LABORATORIO 

PARTECIPANTI MODULI PARTNER 

I 455 127.255 76.947 2.828 1.668 

II 396 111.526 66.783 2.604 1.508 

III 374 105.324 62.137 2.489 1.307 

IV 331 93.718 55.560 2.265 1.157 
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Avanzamento al 08/02/2024 

Totale liquidato € 78.976.305,82 

Totale certificato € 68.423.006,55 

Stato procedurale* Concluso 

 

Istruzione Tecnica Superiore in Campania (ITS). L’intervento ha sostenuto percorsi di 

ITS già costituiti (nelle Aree Mobilità sostenibile e Tecnologie innovative per i beni culturali e 

Turismo) e la costituzione di nuovi ITS nelle Aree Efficienza energetica e Nuove tecnologie per 

il made in Italy. Complessivamente, grazie alle risorse del PO FSE sono stati realizzati n. 52 

progetti per un importo complessivo pari a € 14.074.235,93. 

I destinatari sono giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e 

giovani che hanno frequentato un percorso di Istruzione e Formazione tecnica Professionale 

(IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata 

di un anno.  

I beneficiari sono scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca ed enti 

locali. Il risultato atteso consiste nell’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione 

e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente, con lo scopo di assicurare 

l’occupabilità dei soggetti formati. Sono state ottenute percentuali di realizzazione pari al 

100% in termini di numero di destinatari, trasversalmente alle categorie di genere, 

occupazione/inattività e titolo di studio, rispetto ai valori programmati. Le attività progettuali 

sono interamente realizzate. Sono in via di conclusione i controlli sulla rendicontazione finale 

degli istituti scolastici allo scopo di garantire la certificazione della spesa nei termini di 

chiusura del PO. 

 

Avanzamento al 08/02/2024 

Totale liquidato € 12.313.958,46 

Totale certificato € 10.964.254,99 

Stato procedurale Concluso 

 

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). L’intervento ha 

perseguito l’obiettivo di migliorare il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione ed il 

mercato del lavoro favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, migliorandone 

la qualità anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, 

inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. L’importo finale  del 

finanziamento è pari ad € 16.212.449,54 per n. 1.629 destinatari complessivi. La percentuale 

degli occupati post-corso rilevata, ad oggi, è pari al 46% degli iscritti. 

 

Avanzamento al 08/02/2024 

Totale liquidato € 16.212.449,54 

Totale certificato € 16.212.449,54 
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Stato procedurale Concluso 

 

Borse di studio destinate a studenti universitari meritevoli e privi di mezzi a.a. 

2022-2023. In continuità con la programmazione e l’attuazione a valere sul POR Campania 

2014-2020 degli interventi per l’erogazione di Borse di studio in favore di studenti universitari 

meritevoli e privi di mezzi a partire dall’anno accademico 2015/2016, con il Decreto 

Dirigenziale n.167 del 09.05.2023, è stato ammesso a finanziamento il progetto che riguarda 

l’Anno Accademico 2022/23 per un importo di 35 milioni di euro. 

I destinatari del progetto sono studenti iscritti ai corsi di studio delle Università aventi sede 

legale in Campania, in possesso dei requisiti economici e di merito richiesti. Gli studenti a cui è 

stata elargita la borsa di studio, allo stato, sono in totale 9.925, di cui 3.914 maschi e 6.011 

femmine. Di questi sono 102 gli studenti appartenenti a gruppi vulnerabili.  

 

UNIVERSITA’ 
DESTINATARI 

M F TOTALI 

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 21 36 57 

ACCADEMIA DELLA MODA 1 10 11 

CONSERVATORIO NAPOLI 2 2 4 

CONSERVATORIO AVELLINO 27 14 41 

CONSERVATORIO BENEVENTO 38 33 71 

CONSERVATORIO DI SALERNO 50 48 98 

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 

DELL'EDUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
  1 1 

UNIVERSITA FEDERICO II 2102 3414 5516 

UNIVERSITA ORIENTALE 22 77 99 

UNIVERSITA PARTHENOPE 152 103 255 

UNIVERSITA SALERNO 1347 1959 3306 

UNIVERSITA SANNIO 4 5 9 

UNIVERSITA SUOR ORSOLA BENINCASA 15 79 94 

UNIVERITA VANVITELLI 133 230 363 

 TOTALE 3.914 6.011 9.925 

 

 

  

 

 

 

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 19.999.888,09 

Totale certificato € 19.999.888,09 

Stato procedurale In corso 
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Capacità istituzionale 

Gli investimenti avviati per il rafforzamento della capacità amministrativa sono stati 

orientati ad attivare azioni utili al rafforzamento delle competenze ed al sostegno della capacity 

building nonché al processo di miglioramento della capacità tecniche dell’Amministrazione 

Regionale. Tra gli interventi più significativi attivati si evidenziano: 

Collaborazione istituzionale con le Università campane.  L’intervento si è configurato 

come un’azione di sistema finalizzata al miglioramento della capacità amministrativa e tecnica 

delle pubbliche amministrazioni coinvolte. I 14 progetti finanziati hanno fornito alla Regione 

Campania elementi di conoscenza e competenze di carattere tecnico-scientifico per il supporto 

dell’azione amministrativa. Le tematiche sviluppate hanno guardato l’Edilizia scolastica; 

Industria 4.0; Automotive; Aerospazio; Agroindustria; Sistema moda; Semplificazione 

amministrativa; Mappatura delle reti dei sistemi produttivi, Aree di crisi, Progettazione 

automatizzata, Alta velocità Napoli Bari; Autonomia differenziata; Rischio idrogeologico. Sotto 

il profilo della gestione amministrativa e finanziaria l’intervento si è chiuso e, come si evince 

dal quadro finanziario di seguito riportato, la spesa risulta completamente certificata all’UE. 

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 6.699.695,98 

Totale certificato € 6.699.695,98 

Stato procedurale Concluso 

 

Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa della Pubblica Amministrazione. L’intervento, definitivamente completato, 

ha utilizzato le competenze messe a disposizione da enti in house alla Regione Campania ed ha 

posto in atto attività connesse al miglioramento delle prestazioni della Pubblica 

Amministrazione. Sono state realizzate azioni di empowerment orientate a supportare e 

integrare le professionalità interne alla Regione Campania. Sono state attuate attività di 

formazione mirata e specialistica per il rafforzamento, e il consolidamento delle competenze 

specifiche all’interno delle aree di azione dei destinatari. Il costo delle attività, pari a circa 6 

milioni di euro, è stato interamente liquidato ed è in via di completamento la certificazione 

della spesa. 

Avanzamento al 31.12.2023 

Totale liquidato € 5.912.997,59 

Totale certificato € 5.610.391,00 

Stato procedurale Concluso 
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PARTE II – Conseguimento dei target 

1. INFORMAZIONI SUI TARGET FINALI DEFINITI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO 

DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

 

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1 e dell’Allegato II del Regolamento disposizioni 

comuni 1303/2013 (RDC), in fase di predisposizione del Programma Operativo FSE Campania 

2014-2020, sono stati individuati gli indicatori finanziari e di output ed i corrispondenti target 

intermedi (al 2018) e finali (al 2023) del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (o 

Performance Framework). 

Il PO FSE 2014-2020 ha conseguito tutti i target intermedi ed è in corso la valorizzazione 

dei dati allo scopo di verificare il raggiungimento dei target finali di cui si darà conto nella 

Relazione di Attuazione Finale (RAF).  

Sebbene sia tuttora in corso l’attività di raccolta e implementazione dei dati si 

rappresentano, di seguito, i target raggiunti dal Programma sulla base di quanto previsto dagli 

Orientamenti di chiusura e dal CAPO II del Regolamento di esecuzione 215/20142 che ha 

stabilito disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a 

determinare i target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutarne 

il conseguimento3. 

Nella seguente tabella si riportano, per gli indicatori di Output (di seguito IO) i valori legati 

al Performance Framework del PO FSE Campania 2014/2020, risultanti dalle attività di 

ricognizione in corso che, a fine Programma, saranno definitivamente aggiornati in base alle 

realizzazioni effettive rilevabili dal sistema di monitoraggio regionale. Per gli Indicatori 

finanziari (di seguito IF), invece, si è ritenuto di inserire il dato più aggiornato disponibile, 

ovvero la spesa certificata al 6 febbraio 2024.  

Si specifica, come già sottolineato (cfr. Parte I), che il volume totale di spese da certificare, 

in sede di chiusura del Programma, risulta inferiore rispetto a quello della dotazione risultante 

dal Piano finanziario vigente.  

 

 

2 Come modificato dal Reg. (UE) 1232/2014 e dal Reg. (UE) 2018/276 - Articolo 6 - Conseguimento dei target intermedi e dei target finali.  
3 Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre due indicatori, viene considerata una grave carenza 
nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due. Viene 
considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 
per uno dei due indicatori.  
4 Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende oltre due indicatori viene considerata una grave carenza 
nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per almeno due di tali 
indicatori. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro 
la fine del 2023 per almeno due di tali indicatori. 
3 L’articolo 5 dispone che il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese 
ammissibili, registrato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione; il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si 
riferiscono ai valori conseguiti da operazioni completate (laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate 
ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati) oppure, ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle 
quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso o a entrambi i valori.  
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Per quanto riguarda gli 11 indicatori (sette Indicatori di Output/realizzazione – IO- e 

quattro Indicatori Finanziari -IF) legati ai target finali definiti nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione, si rilevano valori complessivamente in linea con gli obiettivi. In 

particolare: 

 

Per l’Asse I: i due indicatori di output, CO01 (disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 

periodo) e CO05 (i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi), gia  nella RAA 2022, superavano 

i target finali associati, con percentuali di conseguimento superiori al 100%.  

Le procedure che hanno inciso in modo piu  significativo rispetto all’intercettazione di tali 

categorie di destinatari sono state, per CO01: Interventi di accoglienza e orientamento al 

lavoro; Decontribuzione; Accordi territoriali di genere e APU - percorsi lavorativi presso PA 

per ex percettori di sostegno al reddito; per CO05: Bonus Professionisti e lavoratori autonomi, 

e Training per competere. 

Il dato associato all’IF (spesa certificata al 6 febbraio 2024) e  pari a € 154.771.073,30 e la 

stima di ulteriore  incremento alla chiusura e  in linea con il target previsto. 

 

Per l’Asse II: i due indicatori associati (disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 

periodo – CO01, e il numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi 

pubblici a livello nazionale, regionale o locale – CO22), già nella RAA 2022, superano il 70%. 

Una performance particolarmente positiva riguarda l’indicatore CO22, il cui valore al 2023 

supera il 100% del target finale. Le procedure che hanno inciso in modo più significativo 

rispetto all’intercettazione di tali categorie di destinatari sono state, per CO01: Benessere 

Giovani, Programma di cura per disabili ed ITIA; quest’ultima ha fornito un contributo molto 

positivo anche al CO22. 

Asse Tipo ID Indicatore 
Unità           

di misura 
Valori Target 

Valori realizzati* 

Cum. Totale Cum Uomini Cum Donne 

1 
IO CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Numero 30.844 34.295,00 18.828,00   15.467,00 
IO CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Numero 26.500 34.563,00 18.804,00 15.759,00 

IF FIN_1 Spesa Certificata € 223.801.739,00 154.768.751,30 

2 

IO CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Numero 33995 25.124,00 7.560,00 17.564,00 

IO CO22 
numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale o locale 

Numero 1244 2.120 - - 

IF FIN_1 Spesa Certificata € 272.507.008,00 202.074.199,53 

3 

IO CO09 
i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) 
o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 

Numero 184.745,00 195.371,00 92.518,00 102.853,00 

IO CO10 
i titolari di un diploma di insegnamento secondario 
superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post 
secondaria (ISCED 4) 

Numero 43.598,00 31.193,00 12.161,00 19.032,00 

IF FIN_1 Spesa Certificata € 299.800.453,00 270.230.784,67 

4 
IO CO22 

numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale o locale 

Numero 68 92 - - 

IF FIN_1 Spesa Certificata € 25.110.000,00 21.229.523,57 

*Fonte dati IF: dati di certificazione di spesa al 6 febbraio 2024; fonte valori IO: aggiornamento dati RAA 2022 
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Il dato associato all’IF (spesa certificata al 6 febbraio 2024) è pari a € 202.074.199,53 e la 

stima di ulteriore incremento alla chiusura è in linea con il target previsto. 

 

Per l’Asse III: l’indicatore di output CO10 (i titolari di un diploma di insegnamento 

secondario superiore -ISCED 3- o di un diploma di istruzione post secondaria -ISCED 4) supera 

percentuali di conseguimento del 70% mentre l’indicatore CO09 (i titolari di un diploma di 

istruzione primaria - ISCED 1 - o di istruzione secondaria inferiore – ISCED 2) supera il 100% 

del target. Le procedure che hanno inciso in modo più significativo rispetto all’intercettazione 

di tali categorie di destinatari sono state, per CO09 Scuola Viva e per CO10: Borse di studio per 

le annualità dal 15/16 al 19/20, IFTS, ITS e Voucher per abbonamenti TPL. 

Il dato associato all’IF (spesa certificata al 6 febbraio 2024) è pari a € 270.218.646,44 e la 

stima di ulteriore incremento alla chiusura è in linea con il target previsto. 

 

Per l’Asse IV: l’indicatore di output CO22 (numero di progetti destinati alle pubbliche 

amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale) fa constatare una 

percentuale di realizzazione pari al 135 %.  Il dato associato all’IF (spesa certificata al 6 

febbraio 2024) è pari a € 21.229.523,57 e la stima di ulteriore incremento alla chiusura è in 

linea con il target previsto. 

 

2. INDICATORI DI RISULTATO SPECIFICI DEL PO 

Il Programma aggiornato, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2020) 

6801 final del 29/09/2020 di cui la Regione ha preso atto con DGR n. 487 del 12/11/2020, 

contempla il set di indicatori di risultato specifici indicato nella tabella che segue: 

Asse PI ID - indicatore 
Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di 

output 

utilizzato 

come base 

per la 

definizione 

del target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore al 31/12/2023 

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

I 

8.v 
CVR1 - I partecipanti 
mantengono il loro lavoro 
6 mesi dopo il supporto 

Rapporto 
(Persone) 

CO05 i 
lavoratori, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

90% 90% 90% 86% 82% 91% 

8.vii 

1 - Percentuale di Servizi 
per l'Impiego (SPI) che 
erogano tutte le 
prestazioni specialistiche 
previste dagli standard 
regionali 

Rapporto (%)  95%   95,8 % - - 

8.vii 
2 - Grado di soddisfazione 
degli utenti 

Rapporto 
(Qualitativa) 

 67% 67 67 80,03% - - 

II 
9.iv 

4 - Tasso di bambini tra 0 
e 3 anni che hanno 
accesso ai servizi di 
Assistenza all'Infanzia 
grazie alle misure del 
programma operativo 

Rapporto (%)  0,80% 0,9 0,7 2,18% 2,14% 2,22% 

9.iv 
5 - Tasso di anziani che 
hanno accesso ai servizi di 

Rapporto (%)  0,80% 0,7 0,9 1,64% 1,32% 1,84% 
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Assistenza Sociale alle 
misure del programma 
operativo 

9.iv 

6 - Tasso di fuoriuscita dal 
disagio abitativo delle 
famiglie interessate dall' 
intervento 

Rapporto (%)  1,00%   1,00% - - 

9.vi 

7 - Numero di network 
operativi dopo 1 anno 
dalla conclusione 
dell'intervento 

Numero  85   88 - - 

III 

10.i 

8 - Giovani che 
abbandonano 
prematuramente i 
percorsi di istruz. e 
formaz. prof. (quota 
18/24 anni) con al più la 
licenza media e che non 
frequenta altri corsi 
scolastici o svolge attività 
formative superiori ai 2 
anni) interessati 
dall'intervento sul totale 

Rapporto (%)  14% 14,4 13,6 16,1% - - 

10.iv 
3 - Grado di soddisfazione 
dei partecipanti 

Rapporto (%)  75% 75 75 92,9%   

10.iv 

_3 - Docenti che 
completano corsi 
attraverso le iniziative del 
Programma sulle 
competenze digitali 

Rapporto (%)  75% 77 76,8 100% 100% 100% 

IV 

11.i 

9 - Grado di soddisfazione 
degli utenti sul livello dei 
servizi della pubblica 
amministrazione locale 

Rapporto 
(Tasso) 

 80% 80 80 86,9% - - 

11.i 
10 - Quota di partecipanti 
che acquisisce le 
competenze previste 

Rapporto (%)  90% 90 90 102,80% 119,48% 85,45% 

11.i 
_11 - Giacenza media dei 
procedimenti civili negli 
Uffici interessati 

Numero   600    627 - - 

V 

AT 

11 - Tasso di accessi 
diretti al sito istituzionale 
del POR Campania FSE 
2014-2020 

Rapporto 
(%) 

 80%   65% - - 

AT 

12 - Progetti di assistenza 
alla redazione di piani e 
programmi sul totale 
degli interventi realizzati 

Numero 
(Rapporto 
(%) 

 30%   80% - - 

AT 

13 - Quota di decisioni 
sulla revisione del 
Programma basate 
sull'esito di valutazioni 
condotte sul Programma 

Rapporto 
(%) 

 40%   167% - - 

AT 
14 - Grado di conoscenza 
della popolazione dei 
risultati del PO FSE 

Rapporto 
(%) 

 30%   
83,25% - - 

Fonte RAA 2022 – dato in via di 
aggiornamento 

AT 

15 - Eventi pubblici di 
divulgazione sul territorio 
sul totale degli interventi 
di comunicazione 

Rapporto 
(%) 

 60%   

145,88% - - 

Fonte RAA 2022 – dato in via di 
aggiornamento 

AT 
16 - Valutazione su ambiti 
strategici sul totale delle 
valutazioni tematiche 

Rapporto 
(%) 

 40%   
38,68% - - 

Fonte RAA 2022 – dato in via di 
aggiornamento 

 

L’Autorità di Gestione del FSE, in vista della chiusura del Programma Operativo FSE 2014-

2020 e della stesura della Relazione di Attuazione Finale, ha richiesto la collaborazione del 

Nucleo di Valutazione per gli Investimenti Pubblici (di seguito NVVIP) nell’ambito dei compiti 

di cui agli artt. 29 e 32 del Regolamento regionale n. 12/2011 (e successive modifiche) per 

l’implementazione di alcuni degli “indicatori di risultato specifici” previsti (in particolare: 

indicatori  n.1 e 2 - Asse I; n.4, 5 e 6 - Asse II ; n.8, 3 e _3 – Asse III; n. 9, 10 e _11 – Asse IV; n. 11, 

12 e 13 -Asse V). Di seguito si riportano gli esiti delle indagini condotte con l’ausilio del NVVIP 

e la descrizione della metodologia utilizzata per la quantificazione del valore finale degli stessi. 
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Per i restanti indicatori (id. CVR1 Asse I; n. 7 – Asse II; n. 14, 15 e 16 -Asse V) si riporta il 

dato ad oggi disponibile (ossia quello relativo alla RAA 2022) in via di aggiornamento, come 

già indicato precedentemente. 

 

Asse I -Occupazione  

Priorità 8v "L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento” 

 

CVR1 - I partecipanti mantengono il loro lavoro 6 mesi dopo il supporto (rapporto: CO05) 

Tale indicatore è collegato a tre procedure di attuazione: ‘Piano per il lavoro’, ‘Training per 

competere’ e ‘Bonus Professionisti e lavoratori autonomi’, tutte a valere sull’Asse I. 

Il valore inserito nella RAA 2022 raggiunge una percentuale di conseguimento del 86%.  

Indicatore 
Valore target (POR FSE Campania2014-2020) 

Misura 

Valore conseguito cumulativo 
 (fonte: RAA) 

T M W T M W 
CVR1 - I partecipanti mantengono il loro lavoro 
6 mesi dopo il supporto  
(rispetto a CO05) 

90% 90% 90% Numero 86% 82% 91% 

 

Priorità 8vii "Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici 

e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del 

mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale 

transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le 

istituzioni e i soggetti interessati"  

- Percentuale di Servizi per l'Impiego (SPI) che erogano tutte le prestazioni 

specialistiche previste dagli standard regionali 

Per tale indicatore, le informazioni funzionali alla quantificazione sono state raccolte 

attraverso la somministrazione di un questionario ai referenti dei Centri per l’impiego (CPI) 

localizzati sul territorio regionale effettuata tramite l’utilizzo di Google Moduli. Al questionario 

hanno risposto 32 CPI su un totale di 48 Centri. 

Per la quantificazione dell’indicatore di risultato n. 1 “Percentuale di Servizi per l'Impiego 

(SPI) che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali” e la 

verifica del suo livello d’avanzamento rispetto ai dati conseguiti nel 2021 (e riportati nella 

RAA) è stato predisposto il primo quesito che ha permesso la rilevazione dell’avvenuta 

attivazione di ogni servizio dei Centri per l’impiego campani con riferimento a ciascuna area 

funzionale di cui all’Allegato B del D.M. 4/2018. 

Per la quantificazione dell’indicatore è stato preso a riferimento il valore medio 

percentuale di CPI che hanno attivato almeno un’attività per area funzionale, pari al 95,8%. 

Tale valore risulta superiore sia al valore target al 2023 (pari 95%). Il valore ottenuto 

dall’analisi condotta è confrontabile con quello indicato nella RAA, in quanto è stata utilizzata 

la stessa metodologia di calcolo (media dei valori percentuali dei CPI nell’attivazione dei servizi 
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- cfr. tabella 1 del rapporto “Servizi per l’impiego. Rapporto di monitoraggio 2020” a cura di 

ANPAL). 

 

Indicatore 

Valore target 
(POR FSE Campania 

2014- 2020) 
 

Misura 

Fonte dei dati 
(indicata nel 

POR) 

Valore conseguito cumulativo 
(fonte: RAA) 

Valore al 31/12/2023 

T M W T M W T M W 

Percentuale di Servizi per 
l'Impiego (SPI) che erogano 

tutte le prestazioni 
specialistiche previste 

dagli standard regionali 

95%   Rapporto 
Indagine sui Servizi 
per l'Impiego 

95,30% 0,00% 0,00% 95,8% -  

 

-  Grado di soddisfazione degli utenti 

Sono in corso le attività volte alla quantificazione dell’indicatore 

Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità 9iv "miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi 

servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale" 

- Tasso di bambini tra 0 e 3 anni che hanno accesso ai servizi di Assistenza 

all'Infanzia grazie alle misure del programma operativo 

Tale indicatore è collegato a due procedure di attuazione: “Accordi Territoriali di genere” 

e “Nidi e Micronidi” nell’ambito delle azioni 9.3.3 e 9.3.4. Nel periodo di programmazione 

2014/2020 sono stati attivati quattro avvisi. 

La quantificazione del tasso di bambini tra 0-3 anni che hanno accesso ai servizi di 

assistenza all'Infanzia grazie alle misure del programma operativo è stata condotta 

considerando le specifiche delle procedure riguardo le modalità di erogazione dei buoni servizi 

e il loro importo. Il metodo di calcolo si basa sulla stima del numero dei bambini presi in carico 

attraverso le procedure attivate in percentuale del totale della popolazione residente da 0 fino 

al compimento dei 3 anni in Campania al 2023. 

Il calcolo dell’indicatore per l’anno 2023 ha considerato l’importo totale degli interventi 

che non sono ancora conclusi, ovvero ancora in corso, rilevando questo dato dalla Banca Dati 

Open Coesione.  

Nella tabella seguente sono riportati i dati estratti dal Rapporto Annuale di Esecuzione 

2022. Il valore cumulativo al 2023, calcolato sulla base dei dati calcolati come su esposto e delle 

informazioni relative alle procedure di attivazione, risulta superiore rispetto al valore target di 

circa 1,38%. 

Indicatore 

Valore target (POR FSE 
Campania2014-2020) 

Misura 
Fonte dei dati 
(indicata nel 

POR) 

Valore conseguito 
cumulativo (fonte: RAA) 

Valore al 
31/12/2023 

T M W T M W T M W 

1.Tasso di bambini tra 0 e 3 anni che 
hanno accesso ai servizi di Assistenza 

0,80% 0,90% 0,70% Rapporto 
Monitoraggio 
Regionale 

1,83% 1,79% 1,87% 2,18% 2,14% 2,22% 
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all'Infanzia grazie alle misure del 
programma operativo 

 

- Tasso di anziani che hanno accesso ai servizi di Assistenza Sociale alle misure 

del programma operativo 

Tale indicatore specifico è collegato a due procedure: “Programma assegni di cura disabili” 

e “Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti” 

nell’ambito dell’azione 9.3.6. La stima del tasso di anziani che hanno accesso ai servizi di 

Assistenza Sociale alle misure del programma operativo è stata condotta considerando le 

specifiche delle procedure riguardo le modalità di erogazione del contributo e dei buoni servizi 

e il loro importo4. 

Il metodo di calcolo si basa sulla quantificazione del numero degli anziani presi in carico 

attraverso le procedure attivate in % del totale della popolazione residente ≥ 75 anni in 

Campania al 20235. 

Il valore dell’indicatore per l’anno 2023 ha considerato l’importo totale degli interventi, 

rilevando questo dato dalla Banca Dati Open Coesione.  

Nella tabella seguente sono riportati i dati estratti dal Rapporto Annuale di Esecuzione 

2022. Il valore cumulativo al 2023 risulta superiore rispetto al valore target di circa 0,84%. 

 

 

Indicatore 

Valore target (POR 
FSE Campania 
2014-2020) 

 

Misura 
Fonte dei dati 
(indicata nel 

POR) 

Valore conseguito 
cumulativo (fonte: RAA) 

Valore al 
31/12/2023 

T M W T M W T M W 

Tasso di anziani che hanno accesso ai 
servizi di Assistenza Sociale alle 

misure del programma operativo 
0,80% 0,70% 0,90% Rapporto 

Monitoraggio 
Regionale 

1,25% 0,82% 1,53% 1,64% 1,32% 1,84% 

- Tasso di fuoriuscita dal disagio abitativo delle famiglie interessate dall' 

intervento  

Per tale indicatore sono state prese in esame le procedure attivate nell’ambito del POR FSE 

2014-2020 che hanno registrato un impatto indiretto sul tema della fuoriuscita dal disagio 

abitativo. La cornice strategica e la coerenza attuativa dell’ASSE II “Inclusione sociale” è 

 

4 Per entrambe le procedure si è fatto riferimento al dispositivo normativo nazionale (D.M. 26/9/2016), richiamato nelle procedure 
suddette come segue: l’importo dell’assegno di cura è fissato in due quote mensili distinte tra gravissimi e gravi: € 1.200,00 mensili per 
tutte le persone con disabilità gravissima valutate dalle U.V.I. attraverso le schede di valutazione approvate con D.M. 26/9/2016;  € 600,00 
mensili per tutte le persone con disabilità grave valutate dalle UVI attraverso la scheda Barthel e che hanno riportato un punteggio minimo 
di 55. 
5 Dal momento che entrambe le procedure hanno come destinatari persone con disabilità indipendentemente dall’età, si è ritenuto 
considerare il 60% dell’importo totale di ogni singola procedura destinata alla fascia di popolazione  75 anni, come previsto dal D.M. 
26/9/2016 per il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze. Tale criterio è stato utilizzato anche nel 
riparto delle risorse nell’ambito del Programma assegni di cura disabili e utilizzato nella procedura Bonus rivolti alle persone con disabilità 
non coperte dal fondo non autosufficienti, al fine di definire un costo parametrico. Per quanto riguarda il costo parametrico degli assegni 
di cura si è considerato uno studio dell’incidenza della disabilità gravissima rispetto a quella grave condotta dal Gruppo di Lavoro A.G.C. 18 
– Disabilità (Regione Campania). Lo studio si basa sul report “le condizioni di salute della popolazione anziana in Italia “dell’ISTAT del 2004 
che, comparato con l’ultimo del 2019, consente di validare il dato riportato dallo studio del Gruppo di Lavoro A.G.C. 18 che riporta 
un’incidenza della disabilità gravissima pari al 41% rispetto al totale della disabilità. L’ultimo rapporto ISTAT 2019 riporta, infatti, che le 
malattie croniche gravi, raggruppate nella disabilità gravissima, pesano il 46% nella popolazione over 75 maschile contro il 41,1% nella 
popolazione femminile. 
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principalmente rappresentata dal Piano Sociale Regionale che nelle diverse annualità a partire 

dal 2013-2015 ha fornito indicazioni sui fabbisogni rilevati per le azioni di riduzione della 

povertà ai fini dell’inclusione attiva e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. Il tema del disagio abitativo è intrecciato con il fenomeno della povertà, 

fortemente determinato dalla dinamica del mercato del lavoro: chi è povero e in difficoltà a 

sostenere le spese per la casa è spesso disoccupato o occupato in modo precario, svolge lavori 

a bassa retribuzione ed è maggiormente esposto alle conseguenze della liberalizzazione del 

mercato del lavoro (IRPET, 2016 LE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO AL DISAGIO 

ABITATIVO Analisi valutativa). In tale contesto, il Piano per l'emergenza socio-economica della 

Regione Campania (DGR 171/2020), l’Accordo - Riprogrammazione dei Programmi Operativi 

dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 

34/2020 (Accordo Provenzano) e il recente Piano Socio-economico della Regione Campania 

(2022) sono i principali strumenti che attraverso misure di inclusione sociale (es. contributi 

ad integrazione dei canoni di locazione, Misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori 

subordinati del settore privato riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del 

rapporto di lavoro) hanno indirettamente inciso sul disagio abitativo. 

Le dinamiche del disagio abitativo possono essere individuate attraverso due indicatori 

che la banca dati ISTAT sulle politiche di sviluppo associa all’obiettivo tematico 9 Inclusione 

sociale del POR FSE coerenti con la tematica, ovvero Persone che vivono in situazioni di 

sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali in 

percentuale sulla popolazione residente; Persone in condizioni di grave deprivazione 

materiale e sociale - Europa 2030 (totale) - %. 

Per la quantificazione del tasso di fuoriuscita dal disagio abitativo delle famiglie si è fatto 

riferimento all’indicatore relativo al numero di persone che vivono in situazione di 

sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali per 

individuare il numero di famiglie che si trovano in condizione di disagio abitativo. 

Considerando la serie temporale dal 2014 al 2022 (ultimo dato disponibile), è stato possibile 

stimare il tasso di fuoriuscita dal disagio abitativo in base all’incremento o decremento annuale 

del numero di famiglie in condizione di disagio abitativo. 

 

Indicatore 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, 
in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali 

in percentuale sulla popolazione residente 
12,5% 13,0% 12,4% 8,6% 7,3% 6,9% 7,9% 6,8% 6,5% 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale 
- Europa 2030 (totale) - %        15,2% 14,0% 

Famiglie (migliaia) 2190 2.128 2.181 2.101 2.194 2.128 2.206 2.222 2.116 
Stima Numero di Famiglie disagio abitativo 282.128 292.425 279.198 192.488 162.525 152.530 173.028 145.838 137.658 

Numero di Famiglie disagio abitativo 
 Variazione anno prec. 

 10.297 -13.227 -86.710 -29.963 -9.995 20.498 -27.190 - 8.179 

Stima Tasso di fuoriuscita 2014-2022   2% -6% 1% 1% 3% 2% 1% 
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Nella tabella seguente sono riportati i dati estratti dal Rapporto Annuale di Esecuzione 

2022. La stima del valore cumulativo al 2023 in base alle considerazioni su esposte riporta il 

dato del 2022 calcolato come tasso di fuoriuscita dal 2016 al 2022. 

 

Indicatore 

Valore target 

(POR FSE Campania 

2014- 2020) 

 

Misura 

Fonte dei dati (indicata 

nel POR) 

Valore conseguito cumulativo 

(fonte: RAA) 

Valore al 

31/12/2023 

T M W T M W T M W 

Tasso di fuoriuscita dal disagio 
abitativo delle famiglie 

1,00%  - Rapporto Monitoraggio Regionale 0,0% 0,0% 0,0% 1%   

 

Priorità 9.vi "Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

- Numero di network operativi dopo 1 anno dalla conclusione dell'intervento 

Tale indicatore attualmente raggiunge il numero di 88 superando il valore target pari a 85. 

Indicatore 
Valore target (POR FSE 
Campania2014-2020) Misura 

Fonte dei dati 
(indicata nel POR) 

Valore conseguito 
cumulativo 

(fonte: RAA) 

T M W T M W 

7 - Numero di network operativi dopo 1 anno 
dalla conclusione dell'intervento 85   Numero  88   

 

Asse III-Istruzione e Formazione 

Priorità 10i "Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di 

accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di 

istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione 

e formazione" 

- Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruz. e formaz. prof. 

(quota 18/24 anni) con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi 

scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni) interessati 

dall'intervento sul totale 

Il valore associato all’indicatore, al 31/12/2023, è corrispondente all’ultimo valore 

disponibile dell’indicatore “Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e 

formazione professionale -Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, 

che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata 

superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative” 6, compreso 

 

6 La Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo contiene 366 indicatori (di cui 56 di genere) disponibili a livello regionale, 
per macroarea e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete Sistan. Le serie storiche, 
nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile. 
La banca dati è uno dei prodotti previsti dalla Convenzione stipulata tra l’Istat e l’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità 
istituzionale 2014-2020”, relativa all’attuazione del Progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 
2014-2020, che vede nel ruolo di soggetti proponenti l’Istat, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Gli obiettivi principali della Banca dati sono di disporre di dati e indicatori territoriali 
aggiornati per osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori, supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse e 
promuovere un dibattito pubblico informato. 
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nella banca dati – “indicatori territoriali per le politiche di sviluppo ISTAT”. 

Indicatore Valore target (POR FSE 
Campania2014-2020) 

Misura Fonte dei 
dati 

(indicata nel 
POR) 

Valore conseguito 
cumulativo 

 (fonte: RAA) 

Valore al 
31/12/2023 

T M W T M W T M W 

7- Giovani che abbandonano prematuramente i 
percorsi di istruz. e formaz. prof. (quota 18/24 anni) 
con al più la licenza media e che non frequenta altri 
corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 
2 anni) interessati dall'intervento sul totale 

14% 14,40% 13,60% Rapporto  17,3% 19,9% 14,7% 16,1  

 

 

Priorità 10iv "migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di 

formazione, favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzare i sistemi di 

istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di 

anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di 

programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di 

apprendistato" 

- Grado di soddisfazione dei partecipanti 

L’obiettivo specifico 10.5 riguarda l’innalzamento dei livelli di competenze, di 

partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente. 

L’indicatore n. 3 “Grado di soddisfazione dei partecipanti” presenta un valore target al 

2023 pari 75%7 e risulta quantificato nella RAA 2022, per le annualità 2019 e 2020, con un 

valore pari al 90,45% (pertanto il target è già raggiunto). 

Da un’analisi desk delle principali fonti individuate, in considerazione della tipologia di 

interventi che sono stati attivati nell’ambito della PI 10.iv, sono stati presi a riferimento i 

rapporti realizzati dal Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA, “Profilo dei diplomati di 

 

Gli indicatori e i relativi dati di base sono consultabili per aree tematiche e per gli ambiti di riferimento della programmazione delle 
politiche di sviluppo, ovvero gli 11 Obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato 2014-2020, le 10 Priorità del Quadro strategico nazionale 
(Qsn) 2007-2013 e i 6 Assi del Quadro comunitario di sostegno (Qcs) 2000-2006. 
Gli Indicatori dell’Accordo di partenariato 2014-2020 sono suddivisi per Obiettivo tematico e per Risultato atteso e sono disponibili. 
La produzione della Ricostruzione statistica delle serie regionali di popolazione si è basata sull’utilizzo dei risultati della Post Enumeration 
Survey. All’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/145177 sono disponibili informazioni sulla metodologia e la qualità del processo 
produttivo.  
La PES (Post Enumeration Survey o  indagine di copertura) è normata dalla Commissione Europea (Commission Regulation n. 1151/2010) 
ed obbliga gli Stati membri a fornire, entro il 30 marzo 2014, stime della sotto-copertura e sovra-copertura del Censimento della 
popolazione. 
A livello mondiale, tale rilevazione è condotta da molti paesi dell’area OCSE dopo la fine delle operazioni censuarie. Nel corso degli ultimi 
anni le tecniche di conduzione della rilevazione post-censuaria e le metodologie statistiche di stima dei parametri incogniti hanno 
alimentato una fervente discussione scientifica e numerosi documenti sono presenti in letteratura. 
La PES “italiana” ha il principale obiettivo di stimare il numero di individui realmente e abitualmente dimoranti nel periodo  temporale di 
riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (9 ottobre 2011) e il tasso di copertura, definito come 
rapporto tra il numero di individui rilevato al Censimento (depurato delle convivenze) e il numero di individui realmente dimoranti. Il 
disegno di campionamento è a due stadi con stratificazione delle unità primarie (252 comuni suddivisi in AR e NAR) e delle unità secondarie 
(circa 2.500 sezioni di censimento). La rilevazione è stata progettata in modo da garantire l’indipendenza tra le indagini (Censimento e 
PES). Sono oggetto di rilevazione le famiglie e gli individui abitualmente dimoranti in alloggi nelle sezioni di censimento selezionate dal 
campione al momento della rilevazione PES. La rilevazione si è svolta da aprile a  luglio 2012 ed ha coinvolto circa 1.200 rilevatori 
selezionati tra i “migliori” del Censimento (ovviamente, a ciascuno di loro è stata assegnata una sezione diversa rispetto a quella lavorata 
al Censimento). La PES ha rilevato circa 329.000 individui eleggibili; un’accurata fase di Record Linkage (deterministico, probabilistico e 
manuale) tra la PES e il Censimento e l’applicazione di un complesso modello di stima (Dual System dell’approccio ONS) hanno così 
certificato l’elevata qualità del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
7 Con riferimento al target 2023 (75%), esso è stato definito dalla Commissione europea nella nota Ares Ref. Ares(2014)3657764 del 
04/11/2014, recante indicazioni puntuali in merito agli Indicatori FSE dei programmi operativi 2014-2020. 

http://www.istat.it/it/archivio/145177
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master” pubblicati nel 2021, 2022 e 2023. Annualmente AlmaLaurea esegue la rilevazione sui 

diplomati di master di primo e secondo livello dei principali Atenei italiani (tra cui l’Università 

di Salerno). 

Tra le informazioni disponibili, figura l’analisi del grado di soddisfazione dei diplomati per 

l’esperienza complessiva del master (restituita, in valori percentuali, nella figura 8 del par. 5 

Valutazione del master di ciascun rapporto e di seguito riportate). 

Nella tabella che segue, sono stati riportati i dati del “totale soddisfatti” per ciascuna 

annualità e per ciascun ambito di osservazione, tralasciando il grado di soddisfazione relativo 

al “suggerimento del master ad un amico”, in quanto ritenuto poco rilevante ai fini di un 

giudizio sull’utilità del master frequentato. 

 

Diplomati di master: grado di soddisfazione per l’esperienza complessiva del master (fonte: Almalaurea) 

Ambito di osservazione 2020 2021 2022 

utilità conoscenze previste per la partecipazione 90,1 90,4 89,9 

acquisizione abilità adeguate alla figura profess. 85,3 85,2 87,7 

rispondenza contenuti alle attese formative 83,6 83,9 86,2 

prospettive miglioramento della situazione profess. 82,6 83,1 84,9 

contatti utili per il futuro professionale 70,9 70,1 74,9 

MEDIA 82,5 82,5 84,7 

Variazione % rispetto al 2020  0,0% 2,7% 

Stima valore Campania 90,45 90,49 92,88 

(1) è escluso il giudizio relativo "suggerimento del master ad un amico" 

 

Si assume, pertanto, che il valore indicato nella RAA 2022 (90,45%) subisca un incremento 

in linea con l’aumento registrato a livello nazionale (pari al +2,7% tra il 2020-2022), 

raggiungendo un valore pari al 92,9% nel 2022. 

Indicatore 

Valore target 
(POR FSE Campania 2014- 

2020) 
 
Misura 

Fonte dei dati (indicata 
nel POR) 

Valore conseguito 
cumulativo  

(fonte: RAA) 
Valore al 31/12/2023 

T M W T M W T M W 
Grado di soddisfazione dei 
partecipanti 

75,00% 75,00% 75,00% Rapporto Indagine 90,45% 0,00% 0,00% 92,9% - - 

- Docenti che completano corsi attraverso le iniziative del Programma sulle 

competenze digitali 

Tale indicatore è collegato alla procedura di attuazione “Competenze logico matematiche” 

nell’ambito dell’azione 10.8.4. Nel periodo di programmazione 2014-2020 tale procedura ha 

consentito, tra l’altro, la realizzazione di interventi volti al potenziamento delle attività 

didattiche, i cui destinatari sono rappresentati dai docenti delle istituzioni scolastiche.  

La stima dell’indicatore “Docenti che completano corsi attraverso le iniziative del 

Programma sulle competenze digitali” è stata condotta considerando il numero di destinatari 
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programmato e realizzato (tot. 331, di cui 101 M e 230 F). Dai dati rilevati dalla banca di open 

coesione si evince che il 100% dei partecipanti hanno concluso le attività previste. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati estratti dal Rapporto Annuale di Esecuzione 

2022. Il valore cumulativo al 2023 risulta superiore rispetto al valore target. 

Indicatore 

Valore target 
(POR FSE Campania 2014- 

2020) Misura 
Fonte dei dati 

(indicata nel POR) 

Valore conseguito 
cumulativo 

(fonte: RAA) 

Valore al 
31/12/2023 

T M W T M W T M W 

Docenti che completano corsi attraverso 
le iniziative del Programma sulle 

competenze Digitali 
75,00% 77,00% 76,80% Rapporto 

Monitoraggio 
Regionale 

0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 100% 

 

Asse IV -Capacità Istituzionale e Amministrativa 

Priorità 11i "Investire nella capacità istituzionale e nell’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell’ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance" 

- Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della pubblica 

amministrazione locale 

L’obiettivo specifico 11.3 riguarda il miglioramento della qualità delle prestazioni delle 

pubbliche amministrazioni e l’obiettivo specifico 11.6 il miglioramento della governance 

multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei 

programmi di investimento pubblico anche per la coesione territoriale. L’indicatore in esame 

presenta un valore target al 2023 pari all’80% e risulta raggiunto un valore pari al 81,52%. 

Da un’analisi desk delle principali fonti, in considerazione della tipologia di interventi che 

sono stati attivati nell’ambito della PI 11.i, per la valorizzazione dell’indicatore è stato preso a 

riferimento un recente documento ISTAT, “Statistiche Report” del 30 maggio 2022, relativo ai 

dati su “Cittadini e lavoro a distanza nella PA durante la pandemia, maggio 2020 - gennaio 

2022”. Nel documento viene quantificato nell’86,9% il valore dei cittadini che hanno espresso 

almeno una volta molta o abbastanza soddisfazione rispetto ai servizi usufruiti dalla PA (dato 

in miglioramento rispetto al dato presente nella RAA 2022 relativo agli anni 2019 e 2020 e 

superiore al target 2023). 

Indicatore 

Valore target 
(POR FSE Campania 2014- 

2020) 
 

Misura 

Fonte dei dati 
(indicata nel 

POR) 

Valore conseguito 
cumulativo 
(fonte: RAA) 

Valore al 
31/12/2023 

T M W T M W T M W 

Grado di soddisfazione degli utenti sul 
livello dei servizi della pubblica 

amministrazione locale 
80,00% 80,00% 80,00% Rapporto Indagine 

81,52
% 

0,00% 0,00% 86,9% - - 

- Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste 

Tale indicatore specifico è collegato a due procedure di attivazione, come di seguito elencate: 

l’Accordo di Collaborazione Regione Campania - Dipartimento della Funzione Pubblica 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale ed il 
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Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa della Pubblica Amministrazione - 2018/2020. 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 le due procedure di attivazione hanno concluso 

due progetti a valere sulla linea di azione 11.3.1 e due progetti sulla linea di azione 11.6.5. 

L‘indicatore “Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste” è stato stimato 

considerando il numero di destinatari programmato e realizzato per procedura attivata. La 

tabella seguente riporta i dati rilevati dalla banca di open coesione da cui si evince che la quota 

dei partecipanti che hanno concluso le attività previste è superiore al valore programmato. 

 
Procedure 

Programmato  
Misura 

Realizzato 

T M W T M W 
Accordo di Collaborazione Regione Campania - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale 
2016-2017 

2952 1788 1164 
Numero 
persone 

2952 1788 1164 

Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della Pubblica Amministrazione - 
2018/2020 

2586 1035 1551 
Numero 
persone 

2741 1585 1156 

Totale 5538 2823 2715  5693 3373 2320 

Nella tabella seguente sono riportati i dati estratti dal Rapporto Annuale di Esecuzione 

2022. Il valore cumulativo al 2023 risulta superiore rispetto al valore target di circa 13 punti 

percentuali, rispetto al totale. 

 

Indicatore 

Valore target 
(POR FSE Campania 2014- 

2020) 

 

Misura 
Fonte dei dati 

(indicata nel POR) 

Valore conseguito 
cumulativo (fonte: RAA 

2021) 

Valore al 31/12/2023 

T M W T M W T M W 

Quota di partecipanti che 
acquisisce le competenze 
previste i 

90,00% 90,00% 90,00% Rapporto 
Monitoraggio 

Regionale 
100,00 100,00 100,00 102,80% 119,48% 85,45% 

- Giacenza media dei procedimenti civili negli Uffici interessati 

L’obiettivo specifico 11.4 riguarda il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle 

prestazioni del sistema giudiziario. L’indicatore n. _11 “Giacenza media dei procedimenti civili 

negli Uffici interessati” presenta valore target al 2023 pari a 600 giorni e non risulta essere 

stato mai quantificato. 

Da un’analisi desk della documentazione disponibile, si rappresenta quanto segue. 

L’indicatore in questione rientra nel set di indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) 

alimentato da ISTAT. Nel Rapporto BES 2022 (pubblicato il 20 aprile 2023), con riferimento 

alla durata media effettiva in giorni dei procedimenti civili, è disponibile il dato a livello 

regionale che, per la Campania, si attesta a 627 giorni. Il valore individuato (627 giorni), 

leggermente superiore al target 2023 (600 giorni), rientra pienamente nel range di tolleranza, 

pari al 20%, specificato negli Orientamenti per la chiusura dei Programmi 2014-2020 (si cui 

alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 474/01). 

 

Indicatore 

Valore target 
(POR FSE Campania 

2014- 2020) 
Misura 

Valore conseguito cumulativo 
(fonte: RAA 2021) 

Valore al 
31/12/2023 
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T M W 
Fonte dei dati 
(indicata nel 

POR) 

T M W T M W 

Giacenza media dei 
procedimenti civili negli Uffici 
interessati 

600 -  Numero Indagine 0,00% - - 627 
  

 

ASSE V Assistenza Tecnica 

- Tasso di accessi diretti al sito istituzionale del POR Campania FSE 2014-2020 e 

14 e Grado di conoscenza della popolazione dei risultati del PO FSE 

Gli indicatori specifici “Tasso di accessi diretti al sito istituzionale del POR Campania FSE 

2014-2020” e “Grado di conoscenza della popolazione dei risultati del PO FSE” sono collegati 

alla procedura di attuazione PRATT5260-AT 123 relativa alla strategia di comunicazione. 

Per quanto riguarda l’indicatore “Tasso di accessi diretti al sito istituzionale del POR 

Campania FSE 2014- 2020”, si rilevano i seguenti dati al 2023: 

• Accessi:  

N° Visite 15.039  

N° Visite da Ingressi Diretti   9.676 

N° Visualizzazioni pagina 48.707 

Durata media delle visite (in secondi) 00:03:56 

N° Download 16.355 

 

Inoltre, per quanto riguarda gli accessi diretti, da webanalytics si calcola che gli accessi diretti 

sulle visite sono pari al 65%. 

Per quanto riguarda l’indicatore specifico “Grado di conoscenza della popolazione dei 

risultati del PO FSE” si conferma il risultato delle interviste condotte durante il biennio 2021-

2022 che rilevano l’83,25% di risposte positive sul grado di conoscenza (Strategia di 

comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020 – Risultati delle attività di comunicazione 

conseguiti negli anni 2021 e 2022). 

- Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale degli 

interventi realizzati   

La stima degli indicatori specifici del Programma è stata condotta considerando il numero 

delle realizzazioni programmato e realizzato per procedura attivata. La stima dell’indicatore 

specifico “Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale degli interventi 

realizzati” è stata svolta considerando il rapporto tra il valore realizzato di progetti di 

assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale dei progetti destinati alle pubbliche 

amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale (CO22) ed il valore 

assunto dall’indicatore supera l’80% 
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- Quota di decisioni sulla revisione del Programma basate sull'esito di 

valutazioni condotte sul Programma 

L’indicatore specifico “Quota di decisioni sulla revisione del Programma basate sull'esito 

di valutazioni condotte sul Programma” è collegato alla procedura di attuazione connessa alla 

linea di azione AT 122. Valutazione e studi. La quantificazione dell’indicatore specifico è stata 

condotta considerando il numero delle realizzazioni programmato e realizzato per procedura 

attivata. La tabella seguente riporta i dati rilevata dalla banca di open coesione connessi 

all’azione AT 122. Il valore dell’indicatore specifico “quota di decisioni sulla revisione del 

Programma basate sull'esito di valutazioni condotte sul Programma” è stata svolta 

considerando il rapporto tra il valore realizzato e il totale delle riprogrammazioni che il 

programma ha formalmente attuato durante il periodo 2014-2020 e gli strumenti finanziari 

attivati a seguito di valutazione ex-ante. 

La tabella seguente riporta i dati rilevati dalla banca di open coesione per la procedura di 

attivazione connessa all’azione AT 122, includendo il numero di riprogrammazioni 

formalmente attivate e gli strumenti finanziari realizzati. 

Realizzazioni 
Riprogrammazioni Strumenti finanziari 

Indicatore di risultato 

Indicatore 
Valore 

Programmato 
Valore 

Realizzato 
Indicatore 

Valore al 
31/12/2023 

Numero di studi e 
valutazioni 
condotte 

5 5 

1. DGR n .487 del 
12/11/2020 
2. D.G.R. n. 245 del 
24/04/2018 

Aggiornamento 
SF Fondo Rotativo 
Cooperative WBO 

Quota di decisioni sulla revisione 
del Programma basate sull'esito 
di Valutazioni condotte sul 
Programma 

167% 

 

 

Nella tabella seguente sono riportati i dati estratti dalla Relazione Annuale di Attuazione 

2022 e i valori al 2023 degli indicatori specifici dell’Asse V. 

 

 

Indicatore 
Valore target (POR FSE 
Campania2014-2020) Misura 

Fonte dei dati 
(indicata nel POR) 

Valore 
conseguito 
cumulativo 

(fonte: 
RAA) 

Valore al 
31/12/2023 

T M W T M W T M W 
12. Progetti di assistenza alla redazione di 
piani e programmi sul totale degli interventi 
realizzati 

30,00 % - - Rapporto 
Monitoraggio 

Regionale 
2,00   14,3%   

11.Tasso di accessi diretti al sito istituzionale 
del POR Campania FSE 2014-2020 

80,00 %   Rapporto 
Monitoraggio 

Regionale 
35,16 

% 
  65%   

13. Quota di decisioni sulla revisione del 
Programma basate sull'esito di valutazioni 
condotte sul Programma 

40,00 %   Rapporto 
Monitoraggio 

Regionale 
0,0%   167%   

 

 

Per gli indicatori n. 14, 15 e 16 si rinvia alla tabella sottostante. Il valore inserito nella RAA 

2022 rispetto all’indicatore 15, in particolare, supera il target finale. Il dato relativo 

all’indicatore 16, invece, è in via di aggiornamento. 
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Indicatore 
Valore target 
(POR FSE 
Campania2014-
2020) 

Misura Fonte dei 
dati 

(indicata nel 
POR) 

Valore conseguito 
cumulativo 

(fonte: RAA) 

Valore al 31/12/2023 

T M W T M W T M W 
14. Grado di conoscenza della 
popolazione dei risultati del PO FSE 30%   Rapporto  83,25%      

15. Eventi pubblici di divulgazione 
sul territorio sul totale degli 
interventi di comunicazione 

60%   

Rapporto su ind. 2 
‘eventi 

organizzati’ 
 145,88%      

16. Valutazione su ambiti strategici 
sul totale delle valutazioni 
tematiche 

40%   

n. studi e 
valutazioni 

condotte 
 38,68%      
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PARTE III – Tempistica ed organizzazione dell’AdG per 

la predisposizione della RAF e presentazione al CdS 

 

L’Autorità di Gestione del PO Campania FSE 2014/2020 sta implementando l’opportuna 

organizzazione per redigere, sottoporre all’approvazione del CdS e trasmettere la RAF alla 

Commissione Europea entro i termini, al momento fissati al 15.02.2025, sulla base del 

Regolamento vigente. La Relazione di Attuazione Finale (RAF), di cui agli articoli 50.1 e 111 del 

RDC, rientra nella documentazione prevista nel “pacchetto per la chiusura” ed è uno dei 

documenti principali che le Autorità di Gestione devono inviare alla Commissione Europea in 

chiusura di Programma, assieme ai conti, alla dichiarazione di affidabilità di gestione per il 

periodo contabile finale, al Parere di audit e alla relazione di controllo. 

Ai fini della sua redazione si terrà conto principalmente della proposta di indice ragionato 

elaborata da Tecnostruttura e trasmessa alle Autorità di Gestione il 24.01.2024, che contiene 

utili indicazioni operative per accompagnare le Regioni nel percorso di chiusura del 

Programma, basandosi sull’Allegato V del Regolamento di Esecuzione della Commissione 

2015/207. Pur rappresentando un work in progress suscettibile di successive modifiche, il 

documento rappresenterà la base di riferimento per l’AdG nella compilazione della RAF in 

quanto integrato delle indicazioni provenienti da tutte le fonti che fino al momento della sua 

pubblicazione fornivano le prime tracce da seguire per predisporre l’impalcatura del rapporto 

di chiusura, ossia le indicazioni regolamentari, gli Orientamenti per la Chiusura (2022/C 

474/01), le Questions and Answers della Commissione europea (di cui ai note EGESIF_21-

0012-05 del 09/09/2022 e CPRE_23-0018-00 del 10/11/2023), le guide esplicative, il portato 

di esperienza sulle RAA riportato nelle note della Commissione e negli esiti delle riunioni con 

le Autorità di Gestione, nonché nelle indicazioni dalle esperienze maturate negli anni scorsi. 

Data la crucialità del documento, nella fase di chiusura dei Programmi Operativi sarà posta 

particolare attenzione alla coerenza delle informazioni finanziarie e fisiche rispetto ai 

contenuti delle precedenti relazioni di attuazione e in particolar modo, trattandosi della 

conclusione del Programma, degli altri documenti di chiusura che riguardano le altre Autorità 

del PO. A differenza delle relazioni di attuazione degli anni precedenti, infatti, la RAF 

rappresenta una sorta di bilancio globale dell’efficacia raggiunta dal Programma nel suo 

insieme, sia in termini finanziari sia in termini di impatto sui destinatari degli interventi. Ci si 

concentrerà pertanto sull’analisi dei risultati del Programma Operativo, partendo dal quadro 

di riferimento di efficacia dell’attuazione (performance framework), che mette in risalto i 

risultati chiave dell’attuazione di un Programma e andando oltre attraverso la 

rappresentazione dei dati degli indicatori di realizzazione rispetto alle singole priorità di 
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investimento. In tal senso, fermo restando che i valori di conseguimento andrebbero letti anche 

in ragione della “riduzione del programma” e premesso che i dati aggiornati alla RAA 2022 già 

evidenziavano il raggiungimento di tutti i target relativamente agli indicatori di realizzazione 

di performance framework, si rileva nella annualità 2023 un incremento della componente di 

spesa certificata, come descritto e valorizzato ai paragrafi precedenti, che consente 

ampiamente il superamento le soglie attese per tutti gli assi del programma. 

L’Autorità di Gestione provvederà al popolamento dei valori di avanzamento finanziario in 

tutte le sezioni di pertinenza della RAF, tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno 

caratterizzato in particolare l’annualità 2023, inclusi i cambiamenti intervenuti nel contesto 

sociale ed economico in seguito agli impatti derivanti dal periodo di emergenza pandemica e 

dal conflitto russo-ucraino che influenza l’assetto socio- economico degli Stati vicini. 

Si passerà poi alla descrizione dei principali aspetti quantitativi suddivisi per asse 

prioritario, sottolineando i valori chiave desumibili dagli indicatori di realizzazione e di 

risultato, ponendo in risalto altresì i risultati raggiunti in relazione agli indicatori più 

significativi per l’attuazione della strategia programmatica. Come richiesto dalle indicazioni 

fornite negli orientamenti di chiusura, par. 5, saranno motivati gli scostamenti maggiori del 

20% rispetto ai target, sia in eccesso che per difetto, attraverso una descrizione dei principali 

elementi impattanti, anche nell’ambito di una analisi dei cambiamenti intervenuti nel contesto 

socioeconomico.  

Sarà completata la ricognizione in corso al fine di fornire un quadro completo 

dell’attuazione del Programma e si procederà al completamento dell’immissione dei dati nel 

sistema di monitoraggio. 

Alla luce della procedura descritta, le tempistiche di completamento della Relazione di 

Attuazione Finale sono così declinate: 

– una fase propedeutica, in termini di allineamento con il sistema informativo a partire 

dalle ultime ricognizioni e dagli aggiornamenti forniti dai Responsabili di Obiettivo 

Specifico; 

– alimentazione del sistema informativo da parte dei beneficiari degli interventi a regia; 

– indagini finali valide ai fini della valorizzazione degli indicatori di risultato specifici e 

comuni; 

– redazione di una prima bozza del RFA entro giugno 2024. 


